

 ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ALTO
DESCRIÇÃO DO RISCO:		MÉDIO
FASE DE ANÁLISE:		BAIXO
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA		
RISCO 01		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	PLANEJAMENTO DEFICIENTE.	ESCALA DIDÁTICA (POR COR):
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXO	
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	MÉDIO	
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	REALIZAR PLANEJAMENTO EFICIENTE E QUANTIFICAR ADEQUADAMENTE O OBJETO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA A FIM DE QUE NÃO FALTE ATENDIMENTO DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL.	
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	REVISÃO DE QUANTITATIVOS	

RISCO 02	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	ELABORAÇÃO INADEQUADA DO TERMO DE REFERÊNCIA
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXO
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	MÉDIO
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	ELABORAR, EM CONJUNTO COM OS ÓRGÃOS DEMANDANTES, O TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO E SOLICITAR A REVISÃO DESTES, PELO SETOR COMPETENTE.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	REFAZER O TERMO DE REFERÊNCIA
RISCO 03	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXO
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	ALTO
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA AS CONTRATAÇÕES
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	REPLANEJAMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

RISCO 04	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXO
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	MÉDIO
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	AValiação da capacidade técnica da empresa
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	RECESSÃO CONTRATUAL E REINÍCIO DO PROCESSO LICITATÓRIO
RISCO 05	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	BAIXO
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	MÉDIO
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	FISCALIZAÇÃO O CONTRATO, PRAZO DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE CONTRATOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	RECESSÃO CONTRATUAL E REINÍCIO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Thainá Braga Matos
 Analista de Licitações e Contratos
 Matrícula: 312567-1