

ANÁLISE DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:041/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPÊUTICOS ESPECIALIZADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA – PA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSEGURANDO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO VOLTADO À PROMOÇÃO, TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS NA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
	Probabilidade	Dano potencial
Média		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar; Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar; Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar		Equipe de Planejamento
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda com a cancelamento da licitação e republicar o edital		Gestor do Fundo

Risco 2	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo	
	Probabilidade	Dano potencial

Impacto	Média	Demora na disponibilização da solução para instituição
	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.		Equipe Técnica
Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação		Gestor do Fundo
Ação de Contingência		Responsável
Apoio temporário de outros servidores para a conclusão do processo.		Equipe de Planejamento

Risco 3	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		demora na disponibilização da solução para instituição; não cumprimento dos prazos acordados
Impacto	Médio	
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento
Ação de Contingência		Responsável
Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a Diretoria de Gestão Administrativa		Gestor do Fundo

Risco 4	Ausências e afastamentos de servidores	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		demora na disponibilização da solução para instituição
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Definir cronograma de trabalho.		Equipe de Planejamento

Planejar ausências legais dos servidores	Equipe de Planejamento
Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos	Equipe de Planejamento
Designar titulares e substitutos para as atividades	Gestor do Fundo
Ação de Contingência	Responsável
Redistribuir trabalhos	Gestor do Fundo

Risco 5	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva	Responsável	
Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento	
Realizar pesquisa de preço	Equipe de Planejamento	
Utilizar diversas fontes de preços	Equipe de Planejamento	
Manter a pesquisa de mercado atualizada	Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência	Responsável	
Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento	
Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Gestor do Fundo	

2 - RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 6	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		atraso na contratação; retrabalho
Impacto	Alto	

Ação Preventiva	Responsável
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Equipe de planejamento
Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado	Equipe de planejamento
Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência os órgãos de controle.	Equipe de planejamento e Contratação
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Departamento de Licitações e Contratos
Observar as recomendações da área jurídica da instituição	Equipe de planejamento / Departamento de Licitações e Contratos
Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Departamento de Licitações e Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e migração das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Equipe de planejamento
Migração e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Departamento de Licitações e Contratos
Ajuste e republicação do edital	Departamento de Licitações e Contratos

Risco 7	Licitação deserta ou fracassada	
	Probabilidade	Dano potencial
		impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação
Impacto	Alto	
Ação Preventiva	Responsável	
Divulgar amplamente a licitação	Departamento de Licitações e Contratos	
Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Equipe de planejamento e Contratação	

Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe Técnica
Ação de Contingência	Responsável
Republicar o edital	Departamento de Licitações e Contratos
Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	Departamento de Licitações e Contratos

3 – RISCO NA GESTÃO CONTRATUAL

Risco 8	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato e Autoridade Superior
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato e Gestor do Fundo

Risco 9	Atraso no início do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		atraso na disponibilização da solução
Impacto	médio	
Ação Preventiva		Responsável
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.		Fiscais e gestor do contrato

Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscais e gestor do contrato
Ação de Contingência	Responsável
Cancelar o processo de contratação e abrir um novo processo	Departamento de Licitações e Contratos e Gestor do Fundo

Risco 10	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		não disponibilização da solução desejada
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais		Equipe de Planejamento e Contratação
Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços		Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência		
No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada		Gestor do Contrato e Fiscal do contrato


Risco 11	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto;
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes		Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda		Gestor do Contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 3	Risco 1	-
Risco 10	Risco 2	-
Risco 11	Risco 4	-
-	Risco 5	-
-	Risco 6	-
-	Risco 7	-
-	Risco 8	-
-	Risco 9	-

XINGUARA - PA, 05 DE MARÇO DE 2026



James Machado Soares
Assessor Técnico
Decreto Nº507/2025

JAMES MACHADO SOARES
Equipe de Planejamento SMSX